

Утверждено
директор
МБОУ «Приветненская ОШ» на 21.06/2017 учебный год



План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Приветненская ОШ» на 2016/2017 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Приказ «О введении ФГОС ОВЗ в общеобразовательной организации»	Сентябрь 2016 г.	директор
2	Формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОО в соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ.	Сентябрь 2016 г.	директор, зам. директора по УВР
3	Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	Август 2016 г – май 2017 г.	учителя, зам. директора по УВР, рабочая группа
4	Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ: приведение должностных инструкций учителей, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками, договор образовательной организации с родителями; положение об организации работы логопедического пункта; положение о ведении личных дел обучающихся; положение об оплате труда работников	В течение года	директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
5	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Август-сентябрь 2016 г.	Заведующая библиотекой, зам. директора по УВР
6	Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении начального общего образования ОО	до 01.09.2016	директор, зам.директора по УВР

7	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016 г.	рабочая группа
8	Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов с учетом требования ФГОС ОВЗ: положения о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ; карта готовности школы к введению ФГОС ОВЗ с целью сбора, систематизации и обобщения материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ; учебный план; годовой календарный учебный график; положение о реализации инклюзивной практики в образовательной организации (об особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и др.); положение об организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе; положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; положение о ведении классного журнала обучения учащихся с ОВЗ; положение о структуре, порядке разработки и рабочих программ по предметам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; положение о системе внутреннего мониторинга АООП	Октябрь 2016 г.	директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ			
1	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август 2016 г.	директор
2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.09.2016 г.	директор
3	Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Согласно бюджета	директор
4	Определение объема финансирования ОО на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	В течение года согласно бюджета	директор
3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Создание рабочей группы РПП	До 01.09.2016 г.	директор
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016 г.	Директор, зам.директора по УВР, рабочая группа

Проведение семинаров, консультаций, конференций, мастер-классов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	В течение года	зам директора по УВР
4 Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга	В течение года	Директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2016; июнь 2017	директор
2 Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016 г.	директор
3 Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО	по графику	директор
4 Организация участия педагогических работников в муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОО инновационно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров	в течение года	Директор, зам.директора по УВР, рабочая группа
5 Разработка (корректировка) планов методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Сентябрь-май 2016г.	зам директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
1 Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ОВЗ в сети Интернет (на сайте ОО)	в течение года	директор, Инженер-электронщик
2 Информирование педагогической и родительской общности о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Постоянно	директор, замдиректора по УВР, инженер-электронщик
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
1 Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ОВЗ	Сентябрь 2016; май 2017	директор, завхоз
2 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Постоянно	директор
3 Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Постоянно	директор
4 Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам	Постоянно	директор
5 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	директор